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ABSTRAKT  
Předmětem bakalářské práce je příprava realizace montáže železobetonové skeletové 
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plán a graf potřeby pracovníků, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, výpis ŽB prefabrikovaných prvků, 
detaily spojů jednotlivých prefabrikátů, návozové schéma, postup pojezdu autojeřábu a 
tahače s valníkem po staveništi.  
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transport relationships, replacement statement, technological regulation of skeleton 
assembly, construction organization solutions, schedule and graph of workers' needs, 
machine design, inspection and test plan, safety and health plan when working on the 
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Pro bakalářskou práci jsem si vybral etapu montáže železobetonového skeletu. 
Tato stavba se nachází v průmyslové zóně ve městě Blansku. Jedná se o stávající 
ocelovou halu, která slouží jako slévárna a z důvodu zatíkání a špatného stavu objektu 
se majitel rozhodl starou halu obestavět novým železobetonovým skeletem, který bude 
tvořit nosnou část budovy. Výstavba železobetonového skeletu bude probíhat za 
částečného provozu staré haly. Tímto budou podmínky pro výstavbu ztíženy.  
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železobetonového skeletu s podrobnou organizací výstavby, návrh strojní sestavy, 
kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce při montáži skeletu, rozpočet, časový 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
 
a)  název stavby  
Alupressing slévárna s.r.o.- Stavební úpravy 
 
Stavební úpravy výrobní haly 
 
b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Obec Blansko v k.ú. Blansko p.č. 1006/80, st.1664  
 
c)  předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 
Dokumentace pro vydání společného povolení ke stavebním úpravám výrobně administrativního 
objektu 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba) 
Alupressing - slévárna, s.r.o., IČO: 29181046, Pražská 7/1602, 678 01 Blansko 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba) 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 












A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Stavební úpravy Výrobní a administrativní budovy se dále dělí: 
 
SO.01 Výrobní a administrativní budova 
SO.02 Zpevněné plochy 
 
A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Řešený objekt se nachází v průmyslové zóně v Blansku, objekt patří do oploceného areálu Metra 
Blansko. 
 
Stávající objekt se využívá jako slévárna hliníku. 
 
 
Ortofoto mapa lokality (zdroj: www.mapy.cz/zakladni)   obrázek 1 – ortofoto mapa 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Na předmětnou stavbu nebyly vydány žádná rozhodnutí, souhlasy nebo veřejnoprávní smlouva. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
Stavební úpravy nezmění užívání stavby ani nebudou v rozporu s územním plánem. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 
Na předmětnou stavbu nebyly vydány výjimky ani úlevová řešení. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Stanoviska dotčených orgánů jsou součástí příloh dokumentace. Byly splněny veškeré podmínky, 
které jednotlivá stanoviska dotčených orgánů požadují. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V blízkosti stavby byl proveden hydrogeologický průzkum, dle něj se stanovili tyto zeminy. Do hloubky 
1 m jílovitý písek se štěrkem (S5), další vrstva (cca 1 m) jílovité pevné písčité hlíny se štěrkem (F7), 
vrstva (1m) písčité hlíny tuhé (F3). od 3 m se uvažuje hlinitopísčitý štěrk ulehlý, balvanitý (pr. 8-12 
cm) s písčitou silně zahliněnou hrubozrnnou příměsí (G4). 
 
Hladina podzemní vody je v hloubce 2 m. 
 
Dle hydrogeologického průzkumu není možné zakládat na plošných základech, proto jsou navrženy 
hlubinné základy pomocí pilotů. 
 
Vzhledem k území je předpoklad pro střední radonový index. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Není požadována ochrana území podle právních předpisů. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
Stavba nebude mít žádný zásadní vliv na odtokové poměry v území, ani nebude ovlivňovat okolní 
stavby. Stavba nebude mít při provádění a po dokončení negativní vliv na okolní pozemky a objekty 
na nich – užívání objektu se oproti stávajícímu stavu nemění. Srážkové vody budou svedeny stávající 
přípojkou do vnitroareálové kanalizace. 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Odstranění stávající části objektu, proběhne z důvodu lepšího manipulačního prostoru pro autojeřáb. 
 
k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Na pozemku nedojde k záboru ZPF. 
 
l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Stávající objekt je napojen na komunikaci v uzavřeném průmyslovém areálu. Objekt je napojen na 
vodovod, elektřinu, srážkovou kanalizaci, plynovod, odpadní kanalizaci. Nebudou se budovat nové 
přípojky ani rozvody. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Na stavbu nejsou kladeny žádné podmiňující ani časové vazby. 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 
B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba, nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 
Jedná se o změnu dokončené stavby ALUPRESSING – slévárna s.r.o. 
 
b) účel užívání stavby 
Stávající objekt je využíván jako slévárna hliníku, jeho stav je ze stavebnětechnického pohledu 
špatný, dochází k zatékání a objevují se trhliny v nosných konstrukcích. 
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Stavební úpravy nezmění účel užívání stavby, dále bude využívána jako slévárna z hliníku, ale 
s novějšími technologiemi. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Dle § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb tento typ stavby nevyžaduje zvláštní opatření. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Stanoviska dotčených orgánů jsou součástí příloh dokumentace. Byly splněny veškeré podmínky, 
které jednotlivá stanoviska dotčených orgánů požadují. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předmětů 
Na stavbu se nevztahují jiné právní předpisy o ochraně stavby. 
 
g) návrhové parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost apod. 
 
Zastavěné území: 
Řešená část ze železobetonového prefabrikovaného skeletu 
Zastavěná plocha: 
1232,5 m2  
 
h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
VÝPOČET POTŘEBY VODY 
specifická potřeba vody  počet potřeba vody 
 l/os osob l/den l/s 
Obyvatelé 96 22 2112 0,58 
Průměrná denní potřeba vody Qp   2112 0,58 
Max denní potřeba vody Qm kd= 1,25 2640 0,84 
23 
 
Max. hodinová potřeba vody Qh kh= 1,8 3801 0,0126 
Předpokládaná roční úhrnná potřeba vody Qr=Qp*365dní= 770,88  m3/rok 
 
 
NÁVRHOVANÉ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD 
specifická potřeba vody  počet potřeba vody 
 l/os osob l/den l/s 
Obyvatelé 96 22 2112 0,58 
Průměrná denní potřeba vody Qp   2112 0,58 
Max denní potřeba vody Qm kd= 1,25 2640 0,84 
Max. hodinová potřeba vody Qh kh= 1,8 3801 0,0126 
Předpokládaná roční úhrnná potřeba vody Qr=Qp*365dní= 770,88  m3/rok 
 
 
NÁVRHOVÉ MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÝCH VOD 
Druh plochy Plocha Souč. Reduk. plocha 
Zastavěné plochy A  1232,5 0,90 1109 
Zpevněné plochy B  150 0,40 60 
Celkem: SR   1169 
Roční množství odváděných srážkových vod: 0,490x1169= 572,8 m3/rok 
 
Emise 
Objekt je v průmyslové zóně, která je určena pro větší poměr emisí. 
 
i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
zahájení stavby:         03/2021 
dokončení stavby: 08/2022 
 
j) orientační náklady stavby 
Orientační náklady na výstavbu jsou přibližně 15 milionů korun. 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
S ohledem na stávající objekty v areálu a.s. Metra není nutno navrženou stavbu prostorově řešit. 






b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stávající objekt bude obestaven novým železobetonovým skeletem. Objekt je ve tvaru obdélníka a 
obsahuje 2 podlaží. Střecha je navržena jako plochá z lehké plechové krytiny. Opláštění je navrženo 
z izolačních panelů, šedé barvy. Výplně otvorů budou plastové ze sedmi-komorových profilů (barva 
šedá) zasklené izolačními trojskly.  
 
B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je rozdělen na 2 části a to na 1.NP, kde bude výrobna a kanceláře mistrů. Prostory 2NP slouží 
pro situování administrativního a hygienického zázemí. 
Účel stavby se nemění, jen se zdokonalují výrobní procesy a technologie výroby, bude produkováno 
měně emisí. 
 
Objekt je navržen s 2 vstupy, jeden vstup je pro administrativní část na severovýchodním rohu 
objektu a druhý vchod je pro pracovníky ve výrobě ten je z východu, každý vstup disponuje 
schodištěm. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Dle § 1-2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb tento typ stavby nevyžaduje zvláštní opatření. 
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
  
Stavba je navržena dispozičně tak, že jsou respektovány požadavky na bezpečnost při užívání 
stavby. Bezpečnost při užívání stavby je povinen zajistit vlastník stavby. Stavba bude provedena dle 
platné projektové dokumentace v souladu se stanovisky dotčených orgánů a v souladu s platnými 
předpisy a bude užívána k projektovanému účelu. Prostory s nebezpečím pádu z výšky budou 
chráněny zábradlím. Elektroinstalace musí být provedena dle platných předpisů, objekt bude chráněn 
proti účinkům atmosférické elektřiny. Při navrhování stavby byly splněny veškeré požadavky 
hygienických předpisů a ČSN. 
 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a aby nedošlo k vloupání.  
Bezpečnost bude zabezpečena po vydání kolaudačního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, při 







B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Navržený stav stavebních konstrukcí vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu a 
požadované stabilitě stavby. Stavba všech objektů vyhoví danému zatížení a jiným vlivům, kterým 
bude vystavena během výstavby a užívání tak, aby při řádné údržbě nemohly způsobit zřícení nebo 
destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření 
a ohrožení provozuschopnosti 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
Technické a technologické zařízení se nemění. 
Bude využito stávajících zařízení. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
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j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 
B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Úspora energie a ochrana tepla bude zabezpečena použitím výrobků s požadovanými tepelnými 
vlastnostmi, tak aby byly splněny požadavky na jednotlivé konstrukce a stavby jako celku. 
Energetická náročnost stavby viz samostatnou přílohu dokumentace (Průkaz energetické náročnosti 
budovy). Konstrukce s rezervou splňují požadavky na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540 – 
Tepelná ochrana budov. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonový index se předpokládá střední. 
b) ochrana před bludnými proudy 
V oblasti se nevyskytují bludné proudy. 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v oblasti se seizmickými jevy. 
d) ochrana před hlukem 
Výrobně administrativní objekt je umístěn v průmyslové zóně. 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 










B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude využívat stávající přípojky a rozvody. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Objekt bude využívat stávající přípojky a rozvody. 
 
B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístup a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Objekt je dopravně dostupný ze stávající vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy. 
Na této komunikaci je rovněž vytvořen dostatečný počet parkovacích stání, 4 parkovací stání se 
uvažují na pozemku stavebníka – u severního průčelí. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Příjezd a přístup k objektu je navržen ze stávající vnitroareálové komunikace a zpevněných ploch. 
 
c) doprava v klidu 
Výpočtem bylo zjištěno že bude potřeba 8 parkovacích míst, tyto parkovací místa budou zajištěna na 
parkovišti před areálem. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Nově se neuvažují 
 
B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
Objekt se nachází v rovinném terénu. Zemina z výkopů bude uskladněna na pozemku investora. 
Zemina z výkopů bude použita na hrubé terénní úpravy kolem objektu a na vyrovnání okolí domu do 




b) použité vegetační prvky 
Nebudou použity žádné vegetační prvky. 
c) biotechnická opatření 
Nebude řešeno. 
B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít při provádění a po dokončení negativní vliv na okolní pozemky a objekty na nich – 
užívání objektu se oproti stávajícímu stavu nemění. 
Srážkové vody budou svedeny stávající přípojkou do vnitroareálové kanalizace. 
Při provádění výstavby jsou dodavatelé povinni zabezpečovat opatření k omezení škodlivých 
důsledků stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace stavby. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Stavba nebude mít vliv na chráněné a památné stromy, živočichy ani rostliny. V lokalitě se nenachází 
žádné chráněné území. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Vzdálenost evropsky významných lokalit (EVL) od daného záměru (viz www.nature.cz ), jejich 
předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejich ovlivnění a proto 
lze vyloučit negativní vliv záměru na EVL a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v 
projektové dokumentaci uvedených parametrů a činností. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 
Dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá daný záměr posouzení vlivu na 
životní prostředí ani zjišťovacímu řízení. Pro jeho realizaci nejsou v rámci zjišťovacího řízení nebo 





e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
V okolí stavby nebudou navrhovány žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE 
1 Základy 
Z důvodu stávajícího objektu se musí piloty dělat ve větší vzdálenosti od stávající budovy a sloupy, 
které jsou blíže stávajícího objektu musí mít vykonzolovaný základ z pilotů. 
Založení objektu je navrženo pomocí předrážených, na místě betonovaných pilot typu FRANKI 
(průměru 520 mm) v kombinaci s železobetonovými hlavicemi, pilotovými převázky a nadzákladovými 
trámci. Pod zděnými stěnami jsou provedeny základové pasy.  
 
Technologie FRANKI byla autorizovaným projektantem pilotáže vyhodnocena vzhledem ke geologii a 
k zatížení pilot jako ekonomicky nejoptimálnější. U pilot a pilířů Franki se využívá technologicky 
dokonale provedeného pláště piloty, který je chráněn před znehodnocením poklesem napětí, před 
podzemní vodou, povětrnostními vlivy apod.  
Tvar piloty je možno přizpůsobit geologii tak, aby byl optimálně využit materiál piloty. Plášťové tření je 
u těchto pilot vyšší o 80 % a stlačená, předpjatá zemina pod patou piloty má větší únosnost o 60 % 
než u klasicky vrtané piloty. Tyto piloty mají při menší spotřebě materiálu větší únosnost a příznivější 
vlastnosti než vrtané piloty. Hutněním okolí piloty při zarážení pažnice a př formování piloty se zlepší 
původní mechanicko - fyzikální vlastnosti zeminy.  
 
Podkladní betony budou provedeny z prostého betonu C16/20, X0 tl. 50 mm.  Podkladní beton bude 
proveden na hutněném podkladu. 
 
2 Svislé konstrukce 
Vlastní objekt výrobní haly nad celkovým půdorysem cca 42,37 x 23,73 m s nepravidelnou osnovou 
modulových os je hmotově rozčleněn na velkoprostorovou halu a dvoupodlažní administrativní část. 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet. Svislými nosnými prvky jsou sloupy. 
Sloupy jsou průřezu 0,35 x 0,35 m dále 0,35 x 0,40 m. Sloupy lze rozdělit na dva typy - sloupy dělené 
stropní rovinou a sloupy nedělené, které vynášejí jen prvky střešní roviny. Sloupy jsou opatřeny 
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vyčnívající výztuží nebo závitovými tyčemi pro propojení s vodorovnými prvky, případně jsou zhlaví 
opatřena vidličkou pro uložení střešních prvků. Obvodové sloupy jsou opatřeny kotevními prvky pro 
uchycení základových nosníků. Ve sloupech je uvažováno s osazením ocelových plotýnek pro 
navazující konstrukce opláštění.   
 
Mezipodesty schodišť jsou podporovány ŽB stěnami tl. 150 mm 
V části výrobní haly je navržena místnost pro mistra ze systémových příček včetně integrovaných 
dveří a sestavou oken (podrobněji viz. skladby-specifikace montovaných příček). 
 
Stěny v 2.NP oddělující výrobní halu od administrativní části jsou navrženy z akustického cihelného 
zdiva.   
 
V části výrobní haly je navržena místnost pro mistra ze systémových příček včetně integrovaných 
dveří a sestavou oken (podrobněji viz. skladby-specifikace montovaných příček). 
 
Stěny v 2.NP oddělující výrobní halu od administrativní části jsou navrženy z akustického cihelného 
zdiva.  
 
3 Vodorovné konstrukce 
Průvlaky jsou ve vnitřních osách navrženy křížového tvaru „┼“ s oboustranným křidélkem.  V krajních 
osách jsou navrženy s jednostranným křidélkem tvaru „┤“. Výšky průvlaků jsou 550 mm. Šířka těla 
průvlaků je navržena stejně jako sloupy 350 a 400 mm. Křidélka průvlaků jsou vyložena 150 mm. 
Průvlaky jdoucí přes více polí tvoří soustavy gerberových nosníků. 
Ztužidla stropní jsou navržena písmene „L“. Výška ztužidla je 400 mm. Šířka těla ztužidla je navržena 
200 mm. Křidélko ztužidla je vyloženo 100 mm. Ztužidla jsou ukládána na křidélka průvlaků. 
   
Nosníková ztužidla tvoří výměny pro pokládku stropních panelů v místě schodišť. Tyto ztužidla jsou 
obdélníkového průřezu výšky 400 mm a 550 mm. Nosníková ztužidla jsou jednotné šířky 250 mm 
s případným křidélkem šířky 150 mm. 
  
Stropní konstrukci tvoří předem předpjaté panely Spiroll výšky 200 mm. Tyto panely jsou vlivem 
technologie jako předem předpjatý prvek vzepnuté. Vzepnutí panelu může dosahovat hodnoty 25 
mm.    
Střešní ztužidla jsou navrženy obdélníkového průřezu. Výška ztužidla je 350 mm, šířka je 160 mm. 
Ztužidla Jsou ukládána na zhlaví sloupů.  
Jsou navrženy sedlové vazníky tvaru písmene „T“. Tyto vazníky jsou ukládány do vidliček sloupů. 
Šířka stojiny je navržena 140 mm a šířka příruby je 400 mm.  Vazníky jsou navrženy s parabolickým 




Krokve jsou navrženy obdélníkového průřezu. Výška krokví je 350 mm, šířka je 160 mm. Krokve Jsou 
ukládány na zhlaví sloupů.  
 
Překlady nad otvory jsou ocelové, v nosných keramických stěnách systémové keramické.  
 
4 Konstrukce schodišť a ramp 
V objektu se nachází dva ŽB prefabrikované schodišťové prostory. Hlavní schodišťový prostor se 
stává z dvojice přímých ramen a podesty. Tloušťka desky schodišťových ramen je 160 mm. Druhý 
schodišťový prostor pro zaměstnance se stává z dvojice ramen a podesty. Mezipodesty jsou tl. 250 
mm a jsou vynášeny schodišťovými stěnami. 
 
5 Konstrukce střechy 
Nosnou konstrukci zastřešení výrobní haly a převážné části administrativní budovy tvoří trapézový 
plech – viz stavebně konstrukční část. 
 
Střešní plášť je skládaný – Hydroizolační vrstva je tvořena mechanicky kotvenou hydroizolační fólií 
mPVC tl. 1.5mm,dále skelná podkladní rohož, tepelná izolace EPS100S v tloušťce 100 mm a 
minerální desky 2x30 mm, jako parozábrana je navržen samolepící parotěsný SBS pás. Nosnou 
konstrukci tvoří trapézové plechy. Spádování střechy je řešeno spádovými klíny z EPS. Požární 
odolnost skladby střechy REI 15 DP1. 
Ve střeše výrobní části jsou navrženy světlíky z polykarbonátu. Světlíky budou opatřeny čidly na vítr a 
déšť.  
Odvodnění střech je zajištěno vnitřními dešťovými vpusti a přes atiku jsou navrženy pojistné přepady. 
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1 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY 
DOPRAVNÍCH TRAS 
 
Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras je ve výkrese C-5 situace stavby se 
širšími vztahy dopravních tras 
 
1.1 Poloha stavby 
Objekt se nachází na severní straně města Blansko. Tato část města slouží jako 
průmyslová zóna a nachází se zde převážně výrobní a administrativní budovy. Řešený 
objekt patří do areálu Metra. Tento areál je oplocen a cesta je ohraničena bránou, takže 
příjezd k objektu je pouze s povolením vlastníka areálu. 
 











2 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ TRASY 
2.1 Trasa přepravy železobetonových prefabrikátů 
Všechny prvky skeletu budou dopraveny na staveniště z výrobny prefabrikátů v Kuřimi 
– Prefa Brno – na tahači Scania R620 s 3nápravovým valníkovým návěsem RH125 P. 
Tato výrobna je vzdálena od navrženého objektu 16 km. Střešní vazníky budou kvůli 
svým rozměrům převezeny pomocí speciálního roztahovacího návěsu. Tento návěs 
bude půjčený ze Sedotransport a bude půjčený i s tahačem VOLVO FH750. Tato 
přepravní sestava se vypůjčí v Drnovicích u Blanska, které je vzdálené od objektu 16,9 
km. Pro přepravu střešního vazníku, jenž jeho délka převyšuje maximální povolenou 
délku se bude žádat o povolení na příslušném silničním správním úřadě. 
 







2.2 Trasa přepravy betonové směsi 
Zálivkový beton kalichových patek bude dovezen z betonárky Českomoravského betonu 
v Blansku, která je vzdálena 2,1 km 
 
      obrázek 4 – cesta z betonárky na stavbu 
2.3 Trasa přepravy pytlovaného materiálu 
Suché směsi, podkladky, ruční nářadí budou koupeny nebo půjčeny ve stavebninách 
DEK, které jsou vzdáleny od navrženého objektu pouze 300 m.  
 
      obrázek 5 – cesta ze stavebnin na stavbu 
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2.4 Přeprava autojeřábu k řešenému objektu 
Autojeřáb bude zapůjčen z firmy Autojeřáby Olomouc s.r.o. Jeřáb se zapůjčí 
v provozovně v Prostějově na adrese Areál Agrostav – Za Brněnskou ul., Prostějov. 
Tato pobočka je vzdálena od stavby 49 km.  
 
      obrázek 6 – cesta z půjčovny autojeřábu na stavbu 
 
2.5 Doprava speciální přepravní sestavy 
Roztahovací návěs bude půjčený ze Sedotransport a bude půjčený i s tahačem VOLVO 
FH750. Tato přepravní sestava se vypůjčí v Drnovicích u Blanska, které je vzdálené od 
objektu 16,9 km.  
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1 VÝKAZ VÝMĚR ŽELEZOBETONOVÝCH 
PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ 
 
1.1 Výkaz výměr železobetonových prefabrikovaných sloupů 
Přesný výpis železobetonových prefabrikovaných sloupů je proveden ve výkrese  
č. 1 Výpis ŽB sloupů 
 
1.2 Výkaz výměr železobetonových prefabrikovaných základových prahů 
Přesný výpis železobetonových prefabrikovaných základových prahů je proveden v 
příloze č. 2 Výpis ŽB základových prahů 
 
1.3 Výkaz výměr železobetonových prefabrikovaných průvlaků 
Přesný výpis železobetonových prefabrikovaných průvlaků je proveden v příloze č. 3 
Výpis ŽB průvlaků 
 
1.4 Výkaz výměr železobetonových prefabrikovaných ztužidel 
Přesný výpis železobetonových prefabrikovaných ztužidel je proveden v příloze č. 4 
Výpis ŽB ztužidel 
 
1.5 Výkaz výměr železobetonových prefabrikovaných desek 
Přesný výpis železobetonových prefabrikovaných desek je proveden v příloze č. 5 
Výpis ŽB desek 
2 VÝKAZ VÝMĚR ZÁLIVKOVÉHO BETONU 
 
Na zálivku kalichu patky bude třeba 3,5 m3 betonu C30/37. Přesný výpočet množství 
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Prostor u stavby, jenž zpracovávám na bakalářskou práci je malý a z tohoto důvodu jsem 
jednotlivé buňky vůbec nenavrhoval a využiji stávající objekt, ve vlastnictví stavebníka.  
1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 
1.1 Identifikační údaje 
Identifikační údaje o stavbě jsou popsány v kapitole č. 1 Technická zpráva. 
 
1.2 Všeobecné informace o stavbě 
Všeobecné informace o stavbě jsou popsány v kapitole č. 1 Technická zpráva. 
2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVENIŠTI 
 
2.1 Popis území staveniště 
Staveniště se nachází ve Městě Blansko v průmyslové zóně v areálu Metra. 
Staveniště se nachází na pozemku 1664, 1006/80 v k.ú. Blansko. Zařízení staveniště 
nebude oploceno, ale dotčeny prostor zařízením staveniště budou sousední pozemky a 
to 1006/87, 4734, 1006/88 1006/89, 1006/2, 1006/54, 1006/2, 1006/9, 1006/16. Vlastníci 
těchto pozemků budou informování o výstavbě a částečném záboru jejich pozemků, pro 
účely výstavby stavby.  Vjezd a vstup na staveniště, je pomocí stávající brány, ke které 
je vjezd ze silnice II. třídy 374 na parcele č. 1754/47, kam mají povolen vstup jen osoby, 
jenž vykonávají činnost alespoň v jedné z hal areálu Metra. Před započetím stavby bude 
před bránu vyvěšena cedule s nápisem na obě strany VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY, 
a dále ZÁKAZ VSTUPU NEOPRÁVNĚNÝM OSOBÁM. Všechny osoby, jenž se budou 
pohybovat v areálu budou seznámeni o zákazu vstupu do dotčeného prostoru. V případě 
nutnosti průjezdu nebo průchodu přes dotčený prostor staveniště, bude jeden pracovník 
k dispozici, který oznámí technologickou pauzu v určitém místě staveniště a provede 
bezpečný průchod nebo průjezd.   
3 PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
3.1 Ohraničení 
Z důvodu provozu ostatní osob a ostatních hal nebude zařízení staveniště oploceno, ale 




přes bránu, která se uzavírá každý den. Každá osoba, která bude vstupovat do areálu 
bude obeznámena o výstavbě a dotčeném prostoru. 
 
3.2  Zpevněné plochy 
Na východní straně objektu je jen hliněná plocha, proto jsem navrhl betonové panely, 
které budou sloužit pro pojezd autojeřábu a tahače, aby na hlíně nezapadly a byly 
stabilní. 
 
3.3 Skladování materiálu 
Veškerý materiál bude uskladněn ve stávajícím objektu. Investor ponechá pro 
uskladnění materiálu místnosti tak velké na to, aby bylo možné uskladnit všechen 
materiál.  
 
3.4  Likvidace odpadů 
Osoby na stavbě vyprodukují komunální odpad a dále stavební odpad. Na stavbě budou 
k dispozici pro komunální odpad plastové kontejnery. Černý na komunální odpad, žlutý 
na plasty, zelený na sklo a modrý na papír. Dále bude na stavbě kontejner na stavební 
odpad o objemu 7 m3.  
 





    obrázek 9 – komunální kontejnery 
3.5  Zdroj elektrické energie 
Na staveništi bude využívána stávající přípojka, která je dovedena do stávajícího 
objektu. Na tuto přípojku se napojí hlavní staveništní rozvaděč s elektroměrem. 
Staveništní rozvaděč bude napojen na přípojku uvnitř objektu, tak aby byl chráněn před 
povětrnostními vlivy. Hlavní staveništní rozvaděč bude umístěn v blízkosti vchodu do 
stávajícího objektu, aby bylo možné ho při potížích co nejrychleji vypnout. 
 
Hlavní staveništní rozvaděč 






obrázek 11 – staveništní rozvaděč specifikace 
• Vstup  1x CEE přívodka 63A 400V 5P 
• Výstup 3x 230V/16A + 6x RCBO 16A 1P 30mA 
3xCEE 16A 400V 5P + 3x jistič 3B16 + 1 RCD 25A 4P 30mA 
3xCEE 32A 400V 5P + 3x jistič 3B32 + 1 RCD 40A 4P 30mA 
1xCEE 64A 400V 5P + 1x jistič 3B64 + 1 RCD 63A 4P 30mA 
1xCEE 63A 400V 5P průchozí 
 










1,1- koeficient na nepředvídatelného zvýšení výkonu 
0,5 a 0,7- koeficient současnosti strojů na stavbě 
0,8- koeficient současnosti vybavenosti staveniště 
S - zdánlivý příkon (kW) 
P1 - instalovaný příkon strojů a nářadí na staveništi (kW) 
P2 - instalovaný příkon zařízení staveniště (kW) 
Tabulka 1 – výpočet příkonu na stavbě 
Nářadí, stroje Příkon(kW) Množství (ks) Příkon celkem 
(kW) 
Stavební míchačka 1,5 1 1,5 
Svářečka 3,7 2 7,4 
Ruční míchačka 1,4 2 2,8 
Úhlová bruska 2,0 1 2,0 
CELKEM 13,7 
 
3.6  Zdroj vody 
Na staveništi je potřeba zdroj vody. Budou se využívat sociální zařízení ve stávajícím 
objektu. Spotřeba vody nebude nijak enormní.  
Tabulka 2 – potřeba vody 





Sprchování Pracovník 9 45 405 
Hygienické 
účely 
Pracovník 9 40 405 
Celkem 810 
 
Dle tabulky poté zaplatí zhotovitel potřebnou částku za spotřebu vody. 
 
3.7  Napojení na kanalizaci 





3.8  Požární bezpečnost 
Do stávajícího objektu se do kanceláře stavbyvedoucího osadí hasičský přístroj a dále 
jeden ke vchodu do objektu. Zvýšená opatrnost musí být při svařování a to podle vyhl. 
č. 246/2001 sb. a jejích pozdějších předpisů. 
 
3.9  Osvětlení staveniště 
Práce budou probíhat od 7:00 do 16:00, takže staveniště nevyžaduje osvětlení. Kdyby 
se práce protáhly do pozdějších hodin, jsou nachystané reflektory. 
4 SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 
4.1 Kanceláře 
Kanceláře pro stavbyvedoucího a mistra musí obsahovat minimálně 5 m2 
na osobu. To znamená že místnost pro stavbyvedoucího a mistra bude nejméně 10 m2. 
Místnost o nejméně takové podlahové ploše bude vybrána ve stávajícím objektu. 
 
4.2 Hygienické zázemí 
Pro hygienické zázemí se uvažuje  
1 wc do 10 osob 
1 umyvadlo do 10 osob 
1 sprcha do 15 osob 
Na stavbě bude v jednu chvíli maximálně 10 pracovníků a stavbyvedoucí s mistrem. 
Stávající objekt disponuje více jak 2 WC a 2 umyvadly a 1 sprchou. To znamená že 
hygienické zařízení bude dostačovat pro výstavbu. 
 
4.3 Šatna 
Pro 1 pracovníka je zapotřebí 1,25 m2  plochy.  
Mám navrženo 9 pracovníků, takže je zapotřebí místnost o minimální podlahové ploše 
11,25 m2. Místnost o minimální podlahové ploše 11,25 m2 bude zajištěna ve stávajícím 
objektu. 
5 STAVENIŠTNÍ DOPRAVA 
Všechny stroje, které budou využity pro dopravu na stavbu i v průběhu stavby jsou 




6 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
Po dokončení všech prací týkající se montáže železobetonového skeletu bude 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Hlavním procesem je montáž železobetonové prefabrikované skeletové haly. Montovat 
se budou sloupy, základové prahy, ztužidla, průvlaky, stropní konstrukce z panelů 
Spiroll, schodišťová ramena, schodišťové podesty a vazníky. Mimo montáž prvků bude 
probíhat betonáž sloupů do kalichových patek. 
 
Základové prahy jsou vybaveny trnem, který slouží pro ukotvení do kapes na kalichové 
patce. Část sloupů v nejbližší blízkosti stávajícího objektu je ukotvena pomocí kotvení 
PEIKKO 4x HPKM 24 + HPM 24/150 do vykonzolovaných železobetonových 
základových převázků, a další část je zabetonována do kalichových patek. Sloupy jsou 
opatřeny trny pro spojení s průvlaky a dalšími sloupy. Průvlaky mají z výroby vytvořené 
prostupy pro prostup trnů od sloupů, dále průvlaky vynáší zatížení od stropních panelů 
Spiroll a železobetonových ztužidel. Střešní vazníky a ztužidla jsou vynášeny sloupy a 
jsou spojeny také trny.  ŽB schodiště jedou vynášena ŽB stěnami o tloušťce 150 mm. 
Před zahájením montáže bude zbourána část stávajícího objektu, z důvodu zvětšení 
prostoru na montáž prefabrikovaných prvků. 
2 MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
2.1 VÝPIS MATERIÁLŮ 
Betonářská výztuž B500B 
Hlavní:  
ŽB sloupy: Beton C40/50 
ŽB průvlaky: Beton C40/50 
ŽB stropní panely: Beton C40/50 
ŽB panelové schodiště  
Doplňkový: zálivkový beton C20/25 
Malta cementová pro stykování dílců 
dřevěné podkladky 
Specifikace prvků viz. příloha P1 
 
2.2 SPECIFIKACE MATERIÁLŮ 






2.3.1 Primární doprava 
Všechny prvky skeletu budou dopraveny na staveniště z výrobny prefabrikátů v Kuřimi 
– Prefa Brno – na tahači Scania R620 s 3nápravovým valníkovým návěsem RH125 P. 
Tato výrobna je vzdálena od navrženého objektu 16 km. Střešní vazníky budou, kvůli 
svým rozměrům převezeny pomocí speciálního roztahovacího návěsu. Tento návěs 
bude půjčený ze sedotransport a bude půjčený i s tahačem VOLVO FH750. Tato 
přepravní sestava se vypůjčí v Drnovicích u Blanska, které je vzdálené od objektu 16,9 
km. Žádný z přepravovaných prvků nesmí přesahovat ložnou plochu valníku. Prvky 
přepravované nad sebou musí mít podobné rozměry a musí se oddělit dřevěnými 
podkladky cca. 100x100 mm. Každá dodávka na valníku musí být pevně zafixována proti 
pohybu do všech směrů. Zálivkový beton kalichových patek bude dovezen z betonárky 
Českomoravského betonu v Blansku, která je vzdálena 2,1 km. 
 
Malta vápenocementová bude dovezena v podobě suché směsi v pytlích. Podkladky 
budou dovezeny nákl. autem Iveco Daily 35s16 s valníkovou nástavbou z pily, při 
dovážce ostatního drobného materiálu v počátku výstavby. Suché směsi, podkladky, 
ruční nářadí budou koupeny nebo půjčeny ve stavebninách DEK, které jsou vzdáleny od 
navrženého objektu pouze 300 m.  Podrobnějí popsáno v kapitole č.2 Situace stavby se 
širšími vztahy dopravních tras. 
 
2.3.1 Sekundární doprava 
Veškeré prvky skeletu, které jsou vypsány v přílohách č. 1-5, budou na staveniště 
dopraveny na tahači Scania R620 s valníkovým návěsem RH 125P, z důvodu malé 
pracovní plochy budou prvky osazovány rovnou z valníku na místo určení. Postup 
pokládky je v přílohách č.6-10. Konkrétní způsob úvazu stanoví výrobce prvku. Prvky 
budou dopraveny v pořadí, které je vyznačeno v návozovém schématu v příloze č. 15 
Návozové schéma. 
 
Střešní vazníky, budou dopraveny jednotlivě na speciálním roztahovacím návěsu a 
budou ukládány na místo určení rovnou z něj. 
 
2.4 SKLADOVÁNÍ 
Montáž bude probíhat přímo z valníku, z důvodu malé pracovní plochy. Kdyby se montáž 
v daný den nestihla, nebo by prvek musel být odložen a montován až později, uloží se 
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poblíž místa montáže a podloží se hranoly ve vzdálenosti 1/10 délky prvku od hran prvku, 
aby nebyl v přímém styku se zemí. Prvky se budou ukládat v pozici, ve které bude prvek 
další den montován, s výjimkou sloupů a schodišťových ramen. 
Pytlový materiál a nářadí se uskladní v jedné z místností stávajícího objektu. 
3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Montáž skeletu začne po dokončení základových pilot, základových desek a 
základových kalichových patek, a pod schodišti prosté základy. Všechny základové 
konstrukce budou dostatečně vytvrzeny – min. 2 dny od jejich betonáže. Kontrolovat se 
bude výškové a polohopisné zhotovení základových desek, kalichů a prostých základů 
s přípustnými odchylkami. Dále bude vybouraná část objektu, která je vyznačena 
v situaci stavby. Tato část je odstraněna z důvodu lepší manipulace jeřábu při montáži. 
Všechny výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku a podepsány účastníky 
předání. 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY: 
Požadované klimatické podmínky jsou teplota +5 °C až +30 °C pro fázi zálivek spojů, 
obecně nelze skelet montovat v hustém dešti, při nárazových větrech, při větru 
rychlejším než 8 m/s, v mlze při snížené viditelnosti pod 30 m, při hustém sněžení nebo 
při námraze a při, jakkoliv jinak snížené viditelnosti a bezpečnosti pohybu. 
 
4.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ: 
El. přípojka je v pilíři u hrany pozemku. Základní hygienické potřeby budou zajištěny 
umývárnou a záchodem ve stávajícím objektu. Dále bude ve stávajícím objektu 
vymezena šatna pro pracovníky, kancelář mistra a stavbyvedoucího a dále místnost pro 
skladování materiálu. Mimo budovu bude poté zřízeno výrobní centrum. 
 
4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ: 
Instruktáž pracovníků ohledně seznámení s projektovou dokumentací, technologickým 
postupem, BOZP, PO, OOPP a používáním pomůcek na staveništi zajistí stavbyvedoucí 






5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci jsou kvalifikovaní pro provádění prací. Budou poučeni o BOZP a 
ochraně ŽP 
1 vedoucí čety 
1 jeřábník (platný průkaz jeřábníka) 
1 obsluha plošiny (platný průka) 
3 vazači (platný průkaz vazače pro montážní práce) 
1 svářeč (platný průkaz svářeče) 
1 betonář 
2 pomocní pracovníci 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Velké stroje 
Bližší informace v kapitole č. 6 Návrh strojní sestavy pro montáž železobetonového 
skeletu 
 
Autojeřáb Liebherr LTM 1060-3.1 
Pneumatiky 445/95 R 25 
Autojeřáb, který bude jednotlivé ŽB prefabrikované prvky ukládat na místo rovnou z 3 – 
nápravového valníkového návěsu RH125 P– na stavební materiály-
SCHWARZMULLER. Střešní vazníky budou, kvůli svým rozměrům převezeny pomocí 
speciálního roztahovacího návěsu. Tento návěs bude půjčený ze sedotransport a bude 
půjčený i s tahačem VOLVO FH750. Tato přepravní sestava se vypůjčí v Drnovicích u 
Blanska, které je vzdálené od objektu 16,9 km. Autojeřáb bude zapůjčen z firmy 
Autojeřáby Olomouc s.r.o. Jeřáb se zapůjčí v provozovně v Prostějově na adrese Areál 
Agrostav – Za Brněnskou ul., Prostějov. 
Tato pobočka je vzdálena od stavby 49 km. 
 
Nákladní automobil Iveco Daily 35s16 s valníkovou nástavbou- 
Valníková nástavba Scattolini, rozměry 4100 x 2130 mm (vnější), výška bočnic 400 mm, 
materiál hliník, podlaha z voděodolné překližky, sklopná stupačka na zdaním čele, 




Tahač Scania R410 
Tahač bude sloužit společně s 3 – nápravovým valníkovým návěsem RH125 P– na 
stavební materiály-SCHWARZMULLER na přepravu všech prefabrikovaných ŽB prvků, 
mimo střešní vazníky T17. 
 
Plošina na automobilovém podvozku IVECO MP 16 
Plošina na automobilovém podvozku bude využívána pro vazače, svářeče, kteří budou 
spojovat a svařovat jednotlivé železobetonové prvky.  
 
Valníkový návěs – RH125 P 
Valník Schwarzmuller s 3 nápravami RH125 P pro stavební materiály bude společně 
s tahačem SCANIA R 410 dovážet ŽB prefabrikované prvky na stavbu, pomocí jeřábu 
LIEBHERR 1060 3.1 budou prvky umísťovány rovnou z návěsu na místo určení. 
 
6.2 Elektrické stroje a nářadí 
Svářečka, stavební spádová míchačka, úhlová bruska, míchadlo stavebních směsí 
 
6.3 Ruční nářadí 
Zednická lžíce, stavební vědro, stavební kolečko, montážní žebřík, rozpěry, kladivo, 
golasadas ráčnou, ploché klíče. 
 
6.4 Měřící pomůcky: 
Nivelační přístroj, hliníková lať 2 m, ocelové pásmo, vodováha, svinovací metr 
 
6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Ochranná přilba, pracovní oděv, rukavice a obuv, v případě teplot v místě montáže 
nižších než 10 °C vše zateplené, svářečské rukavice a štít příp. ochranné brýle, úvazy 
pro práci ve výškách – horolezecké sedáky a lana, vysílačky pro komunikaci 
s jeřábníkem. 
7 PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 Montáž sloupů v úrovni 1NP 
Po vstupní kontrole rovinnosti základů provedeme vyrovnání výšek v místech sloupů 
pomocí betonové mazaniny s kontrolou nivelačním strojem. Obvodové sloupy jsou 
osazeny do kalichů, Vnitřní sloupy jsou poté ukotveny pomocí sloupových patek HPKM 
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do železobetonových základových převázků. Výpis všech ŽB sloupů je v příloze č.1. 
Výpis ŽB sloupů.  První místo pro zapatkování autojeřábu je na jižní straně objektu. 
Odtud se autojeřáb s tahačem. který bude převážet ŽB prvky na návěsu bude 
přesunovat na západ, poté na sever, dále na východ a objekt uzavře posledním 
přesunem na jih. Vynechají se 2 sloupy S01 na severozápadním rohu, tyto sloupy se 
osadí až po uložení základových prahů, protože bylo znemožněno osazení základových 
prahů v této části objektu.  Autojeřáb osadí všechny sloupy 1NP na 8 přepatkování.  
Přesný postup výstavby je vykreslen v příloze č. 6. Postup montáže ŽB sloupů 1NP. 
Autojeřáb se zapatkuje na místě určeném v příloze č.6 a k němu přijede tahač 
s návěsem, aby bylo možné připevnit určitý prvek k autojeřábu. Dosedací plochu sloupu 
očistíme od případných nečistot a do připravených montážních otvorů připneme 
samosvěrné kleště.  Upínání provádí vždy jeden vazač. Po jeho kontrole úvazu jeřáb 
sloup dopraví na místo určení, kde dva vazači upřesní polohu sloupu. Sloup zůstává 
v kleštích, dokud se nezajistí jeho stabilita montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním 
v kalichové patce nebo se nepřišroubuje k základovému převázku. Kalich se vyplní 
betonem C30/37 XC4. Po sundání kleští se provede zalití zmonolitnění spojů pomocí 
betonové zálivky, kvůli korozi oceli. Osazení průvlaků nesmí začít dříve než 2 dny od 
zalití daného sloupu. 
 
7.2 Montáž základových prahů 
Výpis všech ŽB prahů je v příloze č.2. Výpis ŽB základových prahů. 
Poté budou přivezeny ŽB prahy a pomocí jeřábu budou osazovány na místo určení. 
První místo pro zapatkování autojeřábu je na jižní straně objektu. Odtud se autojeřáb 
s tahačem. který bude převážet ŽB prvky na návěsu bude přesunovat na západ, poté na 
sever, dále na východ a objekt uzavře posledním přesunem na jih. Autojeřáb všechny 
prahy osadí na 8 přepatkování.  Přesný postup výstavby je vykreslen v příloze č.7. 
Postup montáže ŽB základových prahů. Autojeřáb se zapatkuje na místě určeném 
příloze č.7. Postup montáže ŽB základových prahů a k němu přijede tahač s návěsem, 
aby bylo možné připevnit určitý prvek k autojeřábu. Dosedací plochu prahu a ocelový trn 
očistíme od případných nečistot a do připravených montážních otvorů připneme 
samosvěrné kleště.  Upínání provádí vždy jeden vazač. Po jeho kontrole úvazu jeřáb 
sloup dopraví na místo určení, kde dva vazači upřesní polohu prahu. Mezi tím pomocní 
pracovníci umíchají ve vědru expanzní maltu, která se vloží do připravených otvorů 
v kalichu a také cementovou maltu, která se nanese na stykovou plochu kalichu. Trn, 
který je v prahu zabetonován z výroby se vloží pomocí vazačů do otvoru s expanzní 
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maltou.  Prah zůstává v kleštích, dokud se nezajistí jeho stabilita montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním.  
 
7.3 Montáž žb průvlaků 
Výpis všech ŽB průvlaků je v příloze č.3. Výpis ŽB Průvlaků. Osazení ŽB průvlaků 
započne na jihovýchodní straně objektu a osazení ŽB průvlaků se provede na 6 
přepatkování autojeřábu, podrobný postup výstavby je uveden v příloze č.8. Postup 
montáže ŽB průvlaků. Průvlaky se kotví do podvlečných pásů. Pásy se umisťují do 
stejných míst jako podkladky. Průvlak je nutno podvléct středem pásu, aby se při 
přepravě nepřevracel. Průvlak očistíme ve všech plochách určených pro styk s dalšími 
prvky. Hlavy sloupů navlhčíme a naneseme na ně maltové lože. Průvlak jeřábem 
dopravíme na místo určení a za pomocí vazačů, kteří využívají automobilní plošinu, 
navlečeme připravené montážní otvory na trny vyčnívající ze sloupu. V místech, kde 
průvlaky vystupují před sloup a tvoří konzolu, se po uložení průvlaku na trny sloupu se 
jednotlivé otvory, ve kterých je ocelový trn vyplní expanzní maltou. Po zajištění stability 
pásy uvolníme.  
 
7.4 Montáž žb ztužidel 
Výpis všech ŽB ztužidel je v příloze č.4. Výpis ŽB ztužidel. Osazení ŽB ztužidel započne 
na jihovýchodní straně objektu a osazení ŽB ztužidel se provede na 3 přepatkování 
autojeřábu, podrobný postup výstavby je uveden v příloze č.9. Postup montáže ŽB 
ztužidel. Ztužidla se kotví do podvlečných pásů. Pásy se umisťují do stejných míst jako 
podkladky. Ztužidlo je nutno podvléct středem pásu, aby se při přepravě nepřevracelo. 
Ztužidlo očistíme ve všech plochách určených pro styk s dalšími prvky. Místo na 
průvlaku, kde bude uloženo ztužidlo navlhčíme a naneseme na ně maltové lože. Ztužidlo 
jeřábem dopravíme na místo určení a za pomocí vazačů, jenž z plošiny, navlečou na 
připravené montážní otvory trny vyčnívající z ŽB průvlaku. Po zajištění stability pásy 
uvolníme. Po osazení ztužidla na průvlak se otvor okolo ocelového trnu vyplní expanzní 
maltou.  
 
7.5 Montáž žb panelů 
Výpis všech ŽB panelů je v příloze č.5. Výpis ŽB desek. 
Osazení ŽB panelů započne na jihovýchodní straně objektu a osazení ŽB panelů se 
provede na 3 přepatkování autojeřábu, podrobný postup výstavby je uveden v Příloze 
č.10. Postup montáže ŽB desek. Panely se kotví do podvlečných pásů. Pásy se umisťují 
do stejných míst jako podkladky. Panel je nutno podvléct středem pásu, aby se při 
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přepravě nepřevracel. Panel očistíme ve všech plochách určených pro styk s průvlaky a 
ztužidly. Místo na průvlaku a ztužidlu, kde bude uložen panel navlhčíme a naneseme na 
ně maltové lože. Panel jeřábem dopravíme na místo určení a za pomocí vazačů. Vazači 
první panel osazují z plošiny a další z už osazených panelů.  Po osazení všech panelů 
se mezi každý panel vloží ocelová výztuž a zabetonuje. Dále je potřeba aby ze spodní 
strany, kde je spára mezi 2 jednotlivými panely vyplnila trvale pružným tmelem. 
 
7.6 Montáž žb sloupů 2np 
Osazení ŽB sloupů započne na jihovýchodní straně objektu a osazení ŽB sloupů se 
provede na 3 přepatkování autojeřábu, podrobný postup výstavby je uveden v příloze 
č.11. Postup montáže ŽB sloupů 2NP. Místo určené pro osazení sloupu se navlhčí a 
nanese se na něj cementová malta. Dosedací plochu sloupu očistíme od případných 
nečistot a do připravených montážních otvorů připneme samosvěrné kleště.  Upínání 
provádí vždy jeden vazač. Po jeho kontrole úvazu jeřáb sloup dopraví na místo určení, 
kde dva vazači pomocí autoplošiny upřesní polohu sloupu. 
 
Varianta 1 
Na průvlak, kde bude dosedat sloup se nanese cementová malta v tloušťce 10 mm poté 
se osadí sloup mezi trny vyčnívající ze sloupu pod ním. Horní sloup musí být opatřen 
z výroby ocelovou pásovinou. Vazači poté svaří ocelový trn spodního sloupu 
s pásovinou na horním sloupu.  Sloup zůstává v kleštích, dokud se nezajistí jeho stabilita 
svařením s trny, které prochází ze sloupů 1NP.Výklenky v horním sloupu se nakonec 
zabetonují tak, aby lícovaly s celým sloupem.  
 
Varianta 2 
Horní sloup bude z výroby opatřen kotevní botkou PEIKKO. Na vyčnívající závitovou tyč 
ze spodního sloupu se našroubuje matice a podložka, poté se na závitové tyče osadí 
všechny botky z horního sloupu. Na závitovou tyč se vloži podložka a na ni našroubuje 
matice. Matice se dotáhnou pomocí klíče. Mezera mezi průvlakem a horním sloupem a 
celá botka se vyplní betonovou zálivkou tak, aby celý sloup lícoval. 
 
7.7 Montáž žb střešních vazníků 
ŽB střešní vazníky budou dovezeny pomocí speciálního roztahovacího návěsu 
s tahačem VOLVO FH750. Každý střešní vazník bude dovezen samostatně. 
Autojeřáb bude muset přeparkovat pro každý střešní vazník, jak je naznačeno v příloze 
č.13. Postup montáže střešních vazníků. Střešní vazník se kotví do podvlečných pásů. 
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Pásy se umisťují do stejných míst jako podkladky. Vazník je nutno podvléct středem 
pásu, aby se při přepravě nepřevracel. Vazník očistíme ve všech plochách určených pro 
styk s jednotlivými sloupy. Ve sloupu je udělán z výroby otvor, do kterého vazači 
nanesou expanzní maltu. Vazník je opatřen ocelovým trnem. Tento trn se vloží do otvoru 
s expanzní maltou. Po osazení a stabilizaci vazníku se může vazník odepnout. Vazači 
osazují vazník pomocí autoplošiny. Na závěr se prostor mezi sloupem a vazníkem vylní 
PUR pěnou. 
8 JAKOST A KONTROLA 
 8.1 Vstupní kontrola 
Nivelačním přístrojem provedeme kontrolu vertikálního a horizontálního založení. 
Zkontrolujeme prostorovou správnost umístění základových konstrukcí. Při přejímce 
materiálu kontrolujeme kompletnost objednávky, kvalitativní i kvantitativní faktory prvků 
a dodržení přepravních požadavků. 
 
 8.2 Mezioperační kontrola 
Před úvazem každého prvku kontrolujeme neporušenost prvku a zda nevykazuje 
známky nesprávného skladování. Neporušenost zkontrolujeme i před osazením prvku - 
k narušení celistvosti může docházet během přepravy na místo v konstrukci. Prvky 
porušené neosazujeme do konstrukce a řešíme se statikem jejich sanaci nebo nutnost 
výměny. Průběžně kontrolujeme nivelačním přístrojem rovinnost osazovaných prvků. 
Naměření odchylky od projektované výšky nesmí být větší než +-15 mm na celou výšku 
jednoho podlaží. Před zalitím spojů kontrolujeme kvalitu provedení a umístění svarů. Po 
ukončení montáže každého podlaží kontrolujeme kvalitu zálivek spojů. 
 
 8.3 Výstupní kontrola 
Po ukončení montáže celého objektu se provede zaměření výsledných rozměrů objektu. 
Od projektovaných rozměrů se smí odchylovat o +-15 mm na celou výšku objektu. 
 
Všem vstupním a výstupním kontrolám je přítomen alespoň stavbyvedoucí a vedoucí 
čety, která činnost prováděla a technický dozor investora. O kontrolách se provedou 




 9 BOZP 
591/2006 sbírky o bližších min. požadavcích na BOZP 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na 
staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován 
plán, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci. 
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který 
je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících 
se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
362/2005 sbírky o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad 
vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například 
popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 
b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 
nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 
pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 
ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 
předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo 
s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
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  10 EKOLOGIE 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, 
tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. 
Se vzniklými odpady při provádění stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech. Odpady produkované při stavbě budou tříděny. 
Odpady smí být využívány pouze v zařízeních k tomu určených. Musí být dodržena 
hierarchie způsobu nakládání s odpady (§ 3 zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění), 
tj. využitelné odpady musí být přednostně nabídnuty k jejich využití (recyklace, 
energetické využití atd.) před odstraněním na skládce odpadů.  
 






Tabulka 3 – odpady materiálu 
 
R – využití materiálu formou recyklace 
T – zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu 
E – zařízení k energetickému využívání odpadů 
S – zařízení k odstraňování odpadů skládkování 
Katalogové 
číslo 





17 00 Stavební odpady    
17 01 Beton, hrubá a jemná keramika    
17 01 01 Beton O 2 R 
17 01 02 Cihly O - R 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O - R 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků 
O 1 R 
17 02 Dřevo, sklo, plasty    
17 02 01 Dřevo O 0,5 E 
17 02 02 Sklo O - R 
17 02 03 Plast O 0,3 R 
17 04 Kovy, slitina kovů    
17 04 05  Železo a ocel O 1 R 
17 04 11 Kabely O - R 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry    
17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O - R 
17 09 Jiný stavební a demoliční 
odpady 
   
17 09 03 Jiný stavební a demoliční odpady N  S 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční 
odpad 
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1.1  Varianta 1 - Autojeřáb Liebherr LTM 1060-3.1 
Pneumatiky 445/95 R 25 
 
Autojeřáb, který bude jednotlivé ŽB prefabrikované prvky ukládat na místo rovnou z 3 – 
nápravového valníkového návěsu RH125 P– na stavební materiály-
SCHWARZMULLER. Jediné střešní vazníky, které jsou nejtěžší prvek na stavbě budou 
dovezeny na roztahovacím návěsu. Autojeřáb bude zapůjčen z firmy Autojeřáby 
Olomouc s.r.o. Jeřáb se zapůjčí v provozovně v Prostějově na adrese Areál Agrostav – 
Za Brněnskou ul., Prostějov. 
Tato pobočka je vzdálena od stavby 49 km. 
Ceny pronájmu jsem použil z webové stránky 
http://www.autojerabyolomouc.com/cenik/ 
 
   Tabulka 4 – specifikace autojeřábu var.1 
Max. nosnost: 60t / 3m 
Min/Max vzdálenost prvku 2,1/40 m 




Výkon jeřábu: 270kw 
Celková šířka rozpatkování: 6,4 m 
Výška/šířka vozu při jízdě 3,835/3,735 
Cena  2900 kč/h 




obrázek 12 – rozměry jeřábu var.1 
 
 
Nejtěžší prvek na stavbě je střešní vazník T17 o váze 9,2 t  
ve vzdálenosti 14 m 
 





obrázek 14 – grafické posouzení jeřábu var. 1 
obrázek 15 – tabulkové posouzení jeřábu var. 1 
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Nejvzdálenější prvek je ŽB panel SPIROLL D01 o váze 1,7t  
ve vzdálenosti 21,16 m 
obrázek 16 – vzdálenost nejvzdálenějšího prvku var.1 





obrázek 18 – tabulkové posouzení jeřábu var. 1 
 
Kritický prvek je ŽB prefabrikovaný T01 o váze 3.8t ve vzdálenosti 17 m 
obrázek 19 – vzdálenost kritického prvku prvku var.1 
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obrázek 20 – grafické posouzení jeřábu var. 1 
1.2 Varianta 2 - 2x Autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1 
Pneumatiky 445/95 R 25 
Autojeřáb, který bude jednotlivé ŽB prefabrikované prvky ukládat na místo rovnou z 3 – 
nápravového valníkového návěsu RH125 P– na stavební materiály-
SCHWARZMULLER. Jediné střešní vazníky, které jsou nejtěžší prvek na stavbě budou 
dovezeny na roztahovacím návěsu. Pro montáž střešních vazníků budou třeba 2 
autojeřáby. Autojeřáb bude zapůjčen z firmy Autojeřáby Olomouc s.r.o. Jeřáb se zapůjčí 
v provozovně v Prostějově na adrese Areál Agrostav – Za Brněnskou ul., Prostějov. Tato 
pobočka je vzdálena od stavby 49 km. 
Tabulka 5 – specifikace autojeřábu var.2 
Max. nosnost: 50t / 3m 
Min/Max vzdálenost prvku 2,1/40 m 
Max.vyložení tel. výložníku 10,3/48 m 
Pohon: 6x4x6 
Výkon jeřábu: 270kw 
Celková šířka rozpatkování: 6,4 m 
Výška/šířka vozu při jízdě 3,835/3,735 
Cena  2300 kč/h 




 obrázek 21 – vzdálenost nejvzdálenějšího prvku var.2 







Varianta číslo 2 nevyhoví z důvodů malého prostoru pro montáž. Z tohoto 
důvodu navrhuji variantu číslo 1 s jedním autojeřábem a tahačem s návěsem. 
Tabulka 6 – tabulka výpočtu ceny za autojeřáb 
2 PLOŠINA 
2.1 Varianta 1 - Plošina kloubová elektrická – 16 m  
Plošina kloubová elektrická bude využívána pro vazače, svářeče, kteří budou spojovat 
a svařovat jednotlivé železobetonové prvky. 
Tabulka 7 – specifikace elektrické plošiny 
Max. počet osob venku 2 
Max. přípustná rychlost větru 12,5 m/s 
Max. nosnost koše 230 kg 
Max. povolený pracovní úhel 
ve směru ramene 
2,5° 
Max. povolený pracovní 
úhelvertikálně k rameni 
4,5° 
Max. pracovní výška 6,4 m 
Max. vodorovné vysunutí 3,835/3,735 
Cena pronájmu 1800 den 
POPIS VZOREC ZNAČKA J. Varianta 1 
Vzdálenost pobočky  L km 49  
PLOŠINY Liebherr LTM 1060-
3.1 
Doba pronájmu  t den 19  
 
Cena pronájmu   den 2900  
Cena za pronájem 
celkem 
 C1 Kč 55100  
Cena za dopravu   Kč/km 120  
Cena za dopravu celkem  C2 Kč 11760  
Cena za strojníka   Kč/h 290  
Cena za strojníka 
celkem 
 C3  30160  











obrázek 24 – kritický řez  
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obrázek 24 – grafické posouzení plošiny 
2.2  Varianta 2 - Plošina na automobilovém podvozku Isoli 210 JD4 
Plošina na automobilovém podvozku bude využívána pro vazače, svářeče, kteří budou 
spojovat a svařovat jednotlivé železobetonové prvky. Plošina se vypůjčí na adrese Areál 
VUT, Kraví Hora, Rybkova 23, 602 00 Brno. Vzdálenost od objektu je 30 km.  
Tabulka 8 – specifikace automobilové plošiny 
Výškový dosah 20,50 m 
Stranový dosah 9,6 m 
Max. nosnost koše 250 kg 
Celková hmotnost 3,5 t 
Cena mimo Brno  20 Kč/km 
Cena pronájmu 750 Kč/h 
Cena  celkem za dopravu 1200 Kč 
obrázek 25 – plošina na automobilovém podvozku 
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       obrázek 26 – kritický řez 
Závěr: 
 Varianta číslo 1 nevyhoví z důvodů malého bočního dosahu. Z tohoto 
důvodu navrhuji variantu číslo 2 plošinu na automobilovém podvozku. 
Tabulka 9 – tabulka výpočtu ceny plošiny 
 
Vzdálenost pobočky  L km 25  
PLOŠINY Na automobilovém 
podvozku 
Isoli 210 JD4 
Doba pronájmu  t den 19  
 
Cena pronájmu   den 2000  
Cena za pronájem 
celkem 
 C1 Kč 38000 
 
Cena za dopravu   Kč/km 20  
Cena za dopravu 
celkem 
 C2 Kč 1000  
 
Cena za strojníka   Kč/h 290  
Cena za strojníka 
celkem 
 C3  30160  




3 TAHAČ SCANIA R 410 
 
Tahač bude sloužit společně s 3 – nápravovým valníkovým návěsem RH125 P– na 
stavební materiály-SCHWARZMULLER na přepravu všech prefabrikovaných ŽB prvků, 
mimo střešní vazníky T17 pro které je navržen speciální souprava s roztahovacím 
návěsem. 
Tabulka 10 – specifikace tahače 
Výkon: 302kW, 2150 Nm 
Objem motoru: 12740 ccm 
Pohon: 4x2 
Palivo Diesel 
Rozvor náprav: 3550 mm 
Vzdálenost točny od zadní 
nápravy: 
395-593 mm 
Max zatížení přední nápravy: 7500 kg 
Max zatížení zadní nápravy: 11500 kg 
Max zatížení obou náprav: 19000 kg 
Max zatížení tahače: 45000 kg 
 







4 VALNÍKOVÝ NÁVĚS – RH125 P 
 
Valník Schwarzmuller s 3 nápravami RH125 P pro stavební materiály bude společně 
s tahačem SCANIA R 410 dovážet ŽB prefabrikované prvky na stavbu, pomocí jeřábu 
LIEBHERR 1060 3.1 budou prvky umísťovány rovnou z návěsu na místo určení. 
Tabulka 11 – specifikace valníku 
Celková hmotnost soupravy 
(povolená) 
42 t 
Celková hmotnost (technická) 39 t 
Zatížení náprav (technické) 27 t 
Zatížení točnice (technické) 12 t 
Vlastní hmotnost 6 t 
 
 
obrázek 28 – valník 
5 SPECIÁLNÍ NÁVĚSOVÁ SOUPRAVA   
 
Střešní vazníky budou, kvůli svým rozměrům převezeny pomocí speciálního 
roztahovacího návěsu. Tento návěs bude půjčený ze sedotransport a bude půjčený i 
s tahačem VOLVO FH750. Tato přepravní sestava se vypůjčí v Drnovicích u Blanska, 
které je vzdálené od objektu 16,9 km. Žádný z přepravovaných prvků nesmí přesahovat 






Tabulka 12 – specifikace speciální soupravy 
Ložná plocha 13,5 - 36 m 
Maximální nosnost 45 t 
Výška ložné plochy 1,6 m 
 
obrázek 28 – speciální souprava 
 
6 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL IVECO DAILY 35S16 
S VALNÍKOVOU NÁSTAVBOU- 
 
Nákladní automobil slouží pro převoz pytlovaných materiálu a nářadí na stavbu, dále 
také na přepravu rozpěr a hranolů.  




Domíchávač bude z betonárky Českomoravský beton v Blansku odkud bude odebírán 
beton. Adresa Na Brankách 4, 678 01 Blansko. 
obrázek 30 – domíchávač 
 
8 ČERPADLO NA BETON 
Čerpadlo na beton bude vypůjčeno z betonárky Českomoravského betonu v Blansku 
odkud bude odebírán beton a bude zde vypůjčen také domíchávač. 
 




9 NÁŘADÍ A POMŮCKY 
8.1 Elektrické nářadí 
Svářečka 











obrázek 32 – svářečka 
 
Ponorný vibrátor 














Stavební spádová míchačka 
Bude se využívat na míchání maltových směsí pro ukládání jednotlivých 
prefabrikovaných prvků.  
 
obrázek 34 – stavební spádová míchačka 
 
Úhlová bruska 
Bude se využívat k ojedinělému zkrácení trnů, nebo jednotlivým dořezům. 










Míchadlo stavebních směsí 
Bude využíváno k rozmíchání menšímu množství směsi. 
    





8.2 Ruční nářadí 
Zednická lžíce 
Využití bude mít při nanášení cementové malty mezi jednotlivé dílce. 


















Ve vědru se bude nosit cementová malta tam, kde se nedojede pomocí stavebního 











obrázek 38 – stavební vědro 
 
Stavební kolečko 











        
 









8.3 Měřičské pomůcky 
Měřičské pásmo a svinovací metr 









obrázek 40 – svinovací metr   obrázek 41 – měřičské pásmo 
 
Laserový nivelační přístroj, stativ, nivelační lať 
Tato sada se bude využívat pro kontrolu přesného usazení jednotlivých dílců na místo 
určení, dle projektové dokumentace. 
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1 VSTUPNÍ KONTROLA 
1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontrolujeme správnost a úplnost projektové dokumentace, která se musí skládat s 
těchto částí: 
A - Průvodní zpráva 
B – Souhrnná technická zpráva 
C – Situační výkresy 
D – Dokumentace objektu 
E – Dokladová část 
Kontrolu projektové dokumentace provede stavby vedoucí s technickým dozorem 
stavebníka. U kontroly budou zapotřebí tyto dokumenty: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a ČSN 01 3481. Výkresy stavebních 
konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí. Výsledek kontroly projektové dokumentace 
se zapíše do stavebního deníku. 
 
1.2 Kontrola staveniště 
Kontroluje se vybavenost staveniště, počet hygienických zařízení a buněk pro 
pracovníky. Dále se kontroluje označení staveniště informačními značkami ve vjezdu na 
staveniště, je to značení jako zákaz vstupu neoprávněným osobám, značka o provádění 
stavby, bezpečnostních prvků potřebných v areálu staveniště. Kontrolují se brány na 
staveniště, skladovací plochy, manipulační plochy pro pohyb strojů, odvodnění 
zpevněných ploch. Bude vypracován předávací protokol staveniště. Výsledky kontrol se 
zapíšou do stavebního deníku. 
 
1.3 Kontrola pracoviště 
Před započetím montáže skeletu geodet společně se stavbyvedoucím budou kontrolovat 
měřením polohové a výškové osazení kalichových patek a základových převázků. Poté 
bude provedena tvrdoměrná zkouška pevnosti pomocí Schmidtového kladívka. Jestliže 
nebude dosáhnuto předepsané povnosti betonu, montovací práce budou odloženy, 
dokud nebude splněna předepsaná pevnost základových konstrukcí. Prostorové 
uspořádání a kvalita provedení musí odpovídat projektové dokumentaci. Podkladem pro 
kontrolu budou dokumenty: ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, ČSN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení 
betonu – tvrdoměrné metody zkoušení betonu, ČSN EN 13670 Provádění betonových 




1.4 Kontrola správnosti materiálu 
Kontrola jednotlivých dílců bude provedena jak vizuálně, tak přeměřením a budou ji 
provádět stavbyvedoucí a mistr. 
 
U přebírky prefabrikátů se bude kontrolovat označení prvků, které musí souhlasit 
s označením v projektové dokumentaci, rozměry prefabrikovaných prvků, celistvost a 
datum výroby, které slouží pro kontrolu vyzrálosti betonu.  
 
Při vyplnění prostoru mezi sloupem a stěnou kalichové patky se u dodávky betonové 
směsi bude kontrolovat množství, složení a pevnostní třída. Při první dodávce a dále při 
každém pátém mixu během dne se provede zkouška konzistence sednutím kužele. 
Budou také odebrány vzorky, které se budou testovat v laboratoři. Výsledky testů se 
musí shodovat s projektovou dokumentací. 
 
U suchých směsí se bude kontrolovat neporušenost pytle a dále také to, jestli není směs 
zatvrdlá. Typ směsi se musí shodovat s projektovou dokumentací. 
 
 
Podkladem pro kontrolu budou dokumenty: ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců, ČSN EN 
13369 Společná ustanovení pro betonové výrobky, ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do  
betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí, ČSN EN 12350-2, Zkoušení čerstvého betonu – část 2: Zkouška 
sednutím kužele, projektová dokumentace a dodací listy. Výstupy všech kontrol budou 
zapsány do prohlášení o shodě dovezeného materiálu a dovezených prvků 
s projektovou dokumentací. Vše bude řádně zapsáno do stavebního deníku. 
 
1.5 Kontrola skladování materiálu 
Veškerý menší materiál bude uskladněn v místnostech stávajícího objektu, tyto místnosti 
určí stavebník před započetím stavby. Mistr bude kontrolovat, jestli jsou všechny pytle 
v místnostech, kde není vlhkost, kvůli znehodnocení směsi. Prefabrikované prvky se 
skladovat na staveništi nebudou, všechny prvky se osadí z návěsu rovnou na určené 
místo dle projektové dokumentace. V ojedinělých případech se prvky uloží na dřevěné 
hranoly a čtvercovém průřezu 100 x 100 mm, přičemž tyto hranoly budou ležet buď 600 
mm od hrany prvku, nebo v 1/10 délky prvku. U delších prvků, které nelze skladovat 
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v poloze, ve které budou následně montovány (například sloupy), se bude vkládat 
podkladní hranol i doprostřed, aby se zabránilo prohnutí, v horším případě porušení 
prvku. Při kontrole budou podkladem tyto dokumenty: ČSN 73 2480 Provádění a kontrola 
montovaných betonových konstrukcí, ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – 
Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné 
manipulace, projektová dokumentace a dodací listy. 
 
1.6 Kontrola pracovníků 
Stavbyvedoucí s mistrem musí zkontrolovat způsobilost pracovníků na danou činnost. 
Každý pracovník se musí prokázat platnou lékařskou prohlídkou. U řidičů a obsluh strojů 
se zkontrolují řidičské a strojní průkazy i s jejich platností. 
 
1.7 Kontrola strojní sestavy. 
Strojník společně s mistrem zkontrolují funkčnost všech strojů. Tlak v pneumatikách, 
množství kapalin, množství pohonných hmot. U nářadí na elektrickou energii se 
kontroluje nepoškozenost kabelu. U strojů jsou v technických listech vypsány četnosti 
kontrol jednotlivých strojů. 
2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Při zálívání Klichu betonem, dále při ukládání prvků, kde bude nanesena na spoji malta 
by měla být teplota ideálně v rozmezí +5 °C až +30 °C. Při nesplnění teploty se buď 
práce musí přeušit, nebo se musí udělat opatření, a to v podobě jiných betonových 
směsí, zálivek a malt s přísadami, ohřátou záměsovou vodou a ohřátým kamenivem. 
Z důvodu malého prostoru pro prostor osazení jednotlivých prvků autojeřábem musí být 
rychlost větru menší než 8 m/s. V jiném případě se tyto práce nesmí provádět. 
Viditelnost, která může být ovlivněna hustým deštěm, sněžením, nebo mlhou a nesmí 
klesnout pod 30 metrů, v jiném případě se práce zastaví. Kontroly se budou provádět 4x 
denně. Podkladem pro kontrolu bude technologický předpis. O kontrole se provede zápis 
do stavebního deníku. 
 
2.2 Kontrola úvazu zdvihacího zařízení s dílcem 
Vazač s příslučným oprávněním bude kontrolovat každdý úvaz dílce, dále bude 
kontrolovat umístění úchytů dílců. Kontrolovat bude správnost úchytu a jeho nosnost, 
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také jestli je úchyt dostatečně připevněn jak k dílci tak k zdvihacímu zařízení.  
Kontrolovat se bude každý prvek a podkladem pro kontrolu budou tyto dokumenty:  
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, ČSN EN 26 
9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček, ČSN 26 9030 Skladování. 
Zásady bezpečné manipulace, ČSN ISO 8792 (270144) Ocelová vázací lana. 
Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání. 
 
2.3 Kontrola navlhčení prvků 
Každá opěrná plocha bude navlhčena vodou za pomocí štětky z důvodu kvalitního 
propojení malty s oběma spojovanými prvky, 
je nepřípustné, aby se na prvcích po navlhčení tvořily kaluže. 
 
2.4 Kontrola osazení prefabrikovaných dílců 
Stavbyvedoucí bued kontrolovat, jestli se každý prvek osadí do maltového lože dle 
projektové dokumentace.  
Maltové lože musí být v celé ploše celistvé. 
Každý osazený prvek musí být čistý a neporušený, dále se bude kontrolovat poloha 
prvků a jejich odchylek, které jsou: 
Vodorovně +- 15 mm 
Svisle na jedno podlaží +- 15 mm 
Rovinnost uložení +- 5 mm/2 m  
Pro kontrolu budou na stavbě k dispozici tyto dokumenty: ČSN 73 2480 Provádění a 
kontrola montovaných betonových konstrukcí, ČSN EN 13670 Provádění betonových 
konstrukcí, projektová dokumentace a technologický předpis pro montáž skeletu.  
 
2.5 Kontrola svarů a spojů 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí se svářečem a kontrolují správnost a přesnost všech 
svarů, dále kontrolují korozi výztuže. Stavbyvedoucí kontroluje dotažení matic při 
ukládání sloupů na základové patky se základovými převázky. Všechny svary se budou 
provádět ve vice jak 0°C. Při kontrole budo una stavbě: ČSN 73 2480 Provádění a 
kontrola montovaných betonových konstrukcí, ČSN EN ISO 17637 Nedestruktivní 





2.6 Kontrola betonové směsi pro zálivku 
Kontrolu betonové směsi provádí stavbyvedoucí a mistr pomocí zkoušky sednutí kužele 
dle ČSN EN 12350-2, Zkoušení čerstvého betonu – část 2: Zkouška sednutím kužele. U 
každého domíchávače se take odebere vzorek pro laboratorní zkoušku. Betonáž se 
nesmí provádět při jiných tepplotách jako +5°C až +30°C. Pokud je hodnota nižší jak 
+5°C je zapotřebí zahřát kamenivo, záměsovou vodu nebo přidat chemii do betonu. Při 
teplotách vyšších jak +30°C je nutné beton kropit vodou a zakrýt. 
Malty pro osazení prvků se budou míchat přímo na stavbě. Tyto malty se testovat 
zkouškou rozlitím dle ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu – část 5: zkouška 
rozlitím. Při aplikaci zálivkových malt a malt pro ložné spáry musí být teplota alespoň +5 
°C a maximálně +30 °C. Tyto zkoušky se budou řídit dokumenty: ČSN EN 13670 
Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 12350-2, Zkoušení čerstvého betonu – část 
2: Zkouška sednutím kužele, ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu – část 5: 
Zkouška rozlitím. Dodací list se musí shodovat s projektovou dokumentací. 
  
2.7 Kontrola zhutnění 
Provedeny minimálně dva vpichy hlavicí ponorného vibrátoru po dobu minimálně 5 
sekund. 
Pokud by zvibrováním došlo k poklesu vrstvy zálivky, doplníme ji a opět zavibrujeme. 
 
2.8 Kontrola BOZP 
Kontrolováni budou všichni pracovníci, kteří byli před počátkem stavby seznámeni a 
proškoleni o zásadách BOZP, jestli dodržují tyto pravidla. Povinnosti při práci používat 
ochranné pomůcky jakož jsou přilba, ochranné rukavice, pevná obuv, při řezání jsou 
zapotřebí také brýle a při svařování svářečská kukla a svářeské rukavice. V práci ve 
výškách jsou povinni používat postroj s lanem a karabinou, které je zachrání při pádu. 
Pro kontrolu budou k dispozici: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 136/2016 Sb.), Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 






3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
 
3.1 Kontrola hotové konstrukce 
Tuto kontrolu budou provádět stavbyvedoucí, geodet a technický dozor stavebníka. 
Kontrolovat budou stabilitu, tuhost, rovinnost konstrukce, dale taky kvalitu betonu a 
spojů. Kontrolovat se bude svislá rovinnost s přípustnou odchylkou odchylku ± 15 mm 
na jedno podlaží a ve vodorovném směru je přípustná odchylka ± 15 mm. Kontrola bude 
provedena dle: ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty, ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, Navrhování 
geometrické přesnosti, ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, projektová 
dokumentace a technologický předpis pro montáž skeletu a projektová dokumentace. 






VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB  




8. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI MONTÁŽI 
ŽELEZOBETONOVÉHO SKELETU 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  
AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  
Jakub Vágner  
VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  
Ing. RADKA KANTOVÁ, Ph.D.  







1 ÚVOD .......................................................................................................................97 
B. Situační výkres stavby ...............................................................................97 
C. Požadavky na obsah plánu ........................................................................97 
a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor 
proskladování a manipulaci s materiálem ............................................................98 
b) Zajištění osvětlení staveniště a pracoviště ..............................................98 
d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru .............................98 
e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení 
a dalších médií, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční 
osvětlení ..............................................................................................................99 
g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 
situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy 
osob a materiálu ..................................................................................................99 
j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi ....99 
l) Postupy pro montážní práce .................................................................. 100 



















Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni a proškoleni o zásadách 
BOZP, technologickým předpisem. Dále musí ít všichni pracovníci ochranné pomůcky, 
které odpovídají jejich činnosti. Každý pracovník musí mít platnou lékařskou prohlídku. 
Řidiči musí disponovat platnými řidičskými a profesními průkazy. U všech strojů musí být 
zkontrolován technický stav. 
 
Obsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsem vyhledával 
v zákoně 591/2006 sb. Pro tuto práci jsem vynechal skupinu A, protože tyto údaje jsou 
vypsány v kapitole 1. Technická zpráva. Dále jsem použil jen ty body, které se přímo 
vztahují k mé stavbě.  
 
B. Situační výkres stavby 
Situace je provedena je v příloze C.5. Situace širších dopravních vztahů. Stavba se 
nachází v průmyslové zoně v uzavřeném areálu. Příjezdová cesta v areálu je využívána 
převážně pro pracovníky areálu. 
 
C. Požadavky na obsah plánu 
Pro splnění požadavků na obsah plánu se v něm uvádí:  
1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 
stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis 
dokumentů týkajících se stavby, na základě, kterých byla stavba povolena, 
včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora 
Doložené dokumenty, na základě, kterých byla stavba povolena  
- Platná projektová dokumentace 
- Vyjádření dotčených orgánů 
- Vyjádření vlastníků sousedních pozemků 
- Doklad o právu k pozemku 
- Stavební povolení – vydal Městský úřad Blansko  
 
2. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z 
platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na 




a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor 
proskladování a manipulaci s materiálem 
Pro malý prostor v okolí stavby a znemožnění průjezdu k ostatním halám v areálu 
nebude staveniště oploceno, ale bude vždy opáskovaný prostor na staveništi, kde bude 
zakázán vstup neoprávněným osobám. Vstup a vjezd ke staveništi bude zajištěn pomocí 
stávající brány do areálu Metra. Tato brána se vždy po skončení pracovní doby uzamče. 
Dále bude podél východní strany objektu zpevněna hlíněná plocha betonovými panely 
z důvodu pohybu těžkého autojeřábu. U stavby není prostor pro vytvoření buněk ani 
skladovacích prostor, navržena je jen výrobna betonových a maltových směsí, z tohoto 
důvodu jsem navrhl montáž jednotlivých železobetonových prefabrikovaných prvků 
rovnou z valníku. Pytlové směsi, elektrické a ruční nářadí bude uskladněno v 
místnostech stávajícího objektu. Většina materiálů bude přivážena postupně tak, aby 
sklady nebyly přeplňené. Betonová směs na zalití kalichů bude přivezena těsně před 
jejím použitím. 
 
b) Zajištění osvětlení staveniště a pracoviště  
Práce budou probíhat za denního světla, pracovní doba bude každý pracovní den od 
7:00 do 16:00. Kdyby byla potřeba nějaký den práci prodloužit do večerních hodin, kdy 
bude zapotřebí osvětlení, budou zajištěny reflektory. Tyto reflektory se zapůjčí v ten den 
ve stavebninách DEK, které jsou vzdálené 300 m od stavby. Areál Metra je oplocen a 
příjezdová brána se každý den po pracovní době uzamyká. Dále všechno nářadí a 
eletrické přístroje budou uzamčeny ve stávajícím objektu, proto nemusíme zařizovat 
kamery ani osvětlení, kvůli krádeži. 
 
d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
V okolí stavby ani na stabě se nevyskytují žádné hořlavé ani výbušné látky. Při pracech 
montáže železobetonového skeletu se budou využívat zařízení, která budou připojena 
na elektřinu, tyto zařízení budou zapojeny jen v době používání. Elektrická zařízení 
budou napojena na elektrický rozvaděč ve stávajícím objektu, ke kterému budou mít 
přístup jen oprávněné osoby. Koncovky prodlužovacích kabelů a zařízení, budou 




e) Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, 
noční osvětlení 
Komunikace kolem stavby je z části asfaltová a z části hliněná, hliněnou část jsem 
zpevnil pomocí betonových panelů, tyto panely budou na východní části objektu, 
z důvodu těžkého autojeřábu. 
 
Vedení technické infrastruktury je v okolí stavby řešeno podzemí, takže stroje nebudou 
podjíždět žádné vedení. 
 
Rozvody po staveništi se budou napojovat na stávající elektrický rozvaděč ve stávajícím 
objektu. Rozvody k zařízením na elektřinu budou pomocí prodlužovacích kabelů. 
 
Voda bude využívána z vodoměrné přípojky, která je napojena ve stávajícím objektu. 
Odtud bude napojen staveništní rozvaděč k výrobně betonových a maltových směsí. 
Noční osvětlení nebude využíváno z důvodů v bodě d). 
 
g) Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 
výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob 
a materiálu 
Před hlavní bránou areálu bude postavena tabule s nápisem VÝJEZD VOZIDEL ZE 
STAVBY a ZÁKAZ VSTUPU NEOPRÁVNĚNÝM OSOBÁM. Poté 30 m v každém směru 
od stavby bude tabule s omezením rychlosti na 10 km/h. Jeden pracovník bude vždy 
dohlížet a ukazovat projíždějícím autům, jestli mohou jet, nebo jestli mají stát.  
 
Svislá doprava prefabrikovaných prvků je řešena pomocí autojeřábu. Z důvodu malého 
prostoru se musí dbát na minimální vzdálenost od jednotlivých prvků a stávajících budov 
a to 600 mm, z důvodu bezpečnosti pro osoby, jež kolem autojeřábu budou procházet. 
Vazači a svářeči budou vyvezeni pomocí plošiny na automobilovém podvozku. 
Vodorovná doprava maltových směsí bude prováděna ručně, pomocí stavebních 
koleček a kbelíků. 
 
j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi 
Z důvodu malého prostoru bude postup takový: 
Nejdříve dojede autojeřáb na místo dle přílohy 6. Postup montáže sloupů 1NP k němu 
přijede tahač s valníkem. Mezi tím se zapatkuje autočerpadlo na rovném a stabilním 
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povrchu. Potrubí, hadice betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby 
nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání konstrukčních částí stavby. Poté 
dojede autodomíchávač a začne vysypávat betonovou směs do autočerpadla, které 
začne čerpat beton. Pracovník, který bude držet hrdlo hadice, musí mít ochraný oděv, 
brýle, rukavice a helmu a nesmí vysypávat směs z větší výšky než 1,5 m. Betonová směs 
bude hutněna pomocí ponorného vibrátoru, který bude zapojen v elektřině jen v době 
použivání. Délka pohyblivého vibrátoru, od té části, jež drží pracovník v ruce a koncem, 
který je napojen na elektřinu musí být nejméně 10 m. 
 
Při přípravě maltových směsí se musí pracovníci ujistit, zda je míchačka stabilní. Směs 
se do míchačky vhazuje pouze když míchačka rotuje. Každý pracovník musí dbát na to, 
aby nezasahoval lopatou do rotujícího bubnu. Čištění míchačky se může provádět až, 
když je míchačka vypnuta a buben nerotuje.  
 
l) Postupy pro montážní práce  
Pro umistění prvků na své místo je navržen autojeřáb. Autojeřábník se musí prokázat 
profesním průkazem. Vázací prostředky musí umožnit stejné zavěšení dle prováděcí 
dokumentace.  Prvky ketré leží na sobě na valníku musí být vždy podloženy podkladky. 
Při přepravě dílce musí být fyzické osoby v bezpečné vzdálenosti, až poté co se prvek 
ustálí mohou pomocí plošiny být dopraveni na místo úvazu a tam provádět usazení a 
zajištění. Prvek se odpojí až po zajištění prvku. Sloupy po osazení do kalichu se musí 
zaklínovat a opatřit proti překlopení a ztrátě stability. Další prvek se musí osazovat až po 
bezpečném zajištění předchozího prvku. 
 
Svařovací práce 
Všechny pracovníky je třeba proškolit v oblasti poskytnutí první pomoci při zásahu 
elektrickým proudem. 
Svářečské práce musí provádět kvalifikovaná osoba s platným profesním průkazem. 
Svářeč musí mít ochranné pomůcky, svářečskou kuklu, svářečské rukavice a ochranný 
nehořlavý oděv, aby ho nepropálil rozžhavený kov. Svářeč nikdy nesmí vyměňovat 
elektrody vlhkými rukavicemi. 
 
p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce 
Seznámení obsluhy strojů o BOZP: 
Zhotovitel seznámí obsluhu s místnímí provozními podmínkami, zejména na únosnost 
zemin, po kterých by mohla obsluha se strojem jezdit a překážkách do kterých by 
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eventuelně mohl narazit. Dále ji seznámí o technické infrastruktuře. Obsluha stroje musí 
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V mé bakalářské práci jsem se nejvíce zaměřil na použití správných strojů pro 
optimální výstavbu haly, jenž je v nepříznivých prostorových podmínkách, posuzoval 
jsem jednotlivé stroje tak, aby bylo možné technologickou etapu montáže haly 
dokončit, velké množství času jsem věnoval jednotlivým pozicím strojů při montáži 
skeletu. Dále jsem se v mé práci zaměřil na výkaz výměr, technickou zprávu zařízení 
staveniště, technologický předpis pro danou etapu, kontrolní a zkušební plán, BOZP, 
časovému plánu a rozpočtu dané etapy. 
 
Při mé bakalářské práci jsem se velmi přiučil o prefabrikovaných konstrukcích, 
s kterými jsem doposud neměl tolik zkušeností. Dále jsem se naučil pracovat 
v programech BUILD POWER a CONTEC. V mé bakalářské práci pro mě bylo nejtěžší 
posoudit jednotlivé navržené stroje tak, aby bylo možné danou etapu dokončit, a přitom 
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